

Weekly Report

本周工作

- 1.北京银行项目：跑通react开发组件的流程。针对提供的组件库开发需求，沟通讨论发现金融场景与现有的组件交叉度较低，不太符合预期的组件库开发的业务场景，后续进行组件抽取提供给对方，进一步确定合适的组件库需求。
- 2.科学计算可视化大程：组内讨论，准备开题报告。
- 3.Visevo：继续阅读项目源码，掌握界面中的Forms和Operators具体功能操作。

下周工作

- 1.北京银行项目：与对方进一步明确组件库开发的业务场景需求，尽快确定待开发组件模块，控制在10-15个左右，与大屏各个模块对接，开始进行组件库开发。
- 2.科学计算可视化大程：撰写开题报告。

短期计划

任务	截止日期	当前进度
组件库开发	下周	明确组件库开发需求文档

长期计划

任务	截止日期
Visevo	九月份投稿
科学计算可视化大程	2018.8.21